
附表1          株洲市十八中三年（2011年---2013年）攻坚完成情况统计2

	序号
	项目名称
	资金来源
	金额（万元）
	完成情况
	备注

	1
	标准化教室（含教室文化建设、多媒体设备、阅览室建设等）建设改造
	财政拨款、自筹
	180
	完成多媒体设备安装、学生书柜、饮水设施和室内字画等项目。教室墙面仿瓷、室内电灯改造等未完成。
	财政拨款128万元，其余自筹。

	2
	标准化实验室建设改造（含土建、设备添置、组培室建设）
	财政拨款、自筹
	99
	完成
	财政拨款85万元，其余自筹。

	3
	美术学科基地建设改造
	财政拨款、自筹
	172
	完成
	财政拨款155万元，其余自筹。

	4
	文化园改造
	财政拨款、自筹
	50
	完成
	财政拨款38万元，其余自筹。

	5
	美术多功能展厅建设改造
	财政拨款、自筹
	63
	完成
	财政拨款46万元，其余自筹。

	6
	运动场二期建设改造
	财政拨款
	180
	完成
	

	7
	运动场挡土墙改造
	财政拨款、自筹
	30
	完成
	财政拨款24万元，其余自筹。

	8
	校园道路改造
	自筹
	68
	完成
	

	9
	食堂、实验楼、信息楼学生公寓等屋面防雨改造
	自筹
	20
	完成
	

	10
	教学楼前坪及附属部分改造
	自筹
	36
	完成
	

	11
	食堂改造
	自筹
	16
	完成
	

	12
	文化墙建设
	财政拨款
	45
	进行中
	

	13
	电量增容
	财政拨款
	50
	进行中
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